WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0828/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/ I/ 2017

Jakarta, 21 Januari 2017
Kepada Yth.
Bpk Hermansyah P
PT. HSP SUKSES KARYA
Level 3A Wisma Metropolitan I
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta
Tlp (021) 25985147 / Fax (021) 25985001

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 14 Maret 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 14 Maret 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1			Safety Net Biru		roll	10.00	550,000.00	5,500,000.00

Jumlah	5,500,000.00
discount	0.00
total	**5,500,000.00**
ppn 10 %	550,000.00
TOTAL	**6,050,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat: **Proyek Wisma Atlet WIKA-CAKRA KSO blok D no 10, Jl Landasan Pacu Timur, Kemayoran (tepat dibelakang RS-Mitra Kemayoran), CP penerima: 0813 7856 1805 an. Dwi (Gudang).**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim **sesuai schedule lapangan PT. WIKA-CAKRA KSO.**
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. HSP Sukses Karya**	**WIKA-CAKRA KSO**
		Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto	**Bpk Hermansyah P**	**Yulizar Fadli**
Manajer Proyek	**Pemasok**	**Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU